
NAKKILAN KUNTA YLEISAIKATAULU, VIIKKALAN KOULUN LISÄRAKENNUS

Tekninen toimiala 

       = KILPAILUTUS        =VALITUSAIKA TOTEUTUMISVUOSI

       = SUUNNITTELU      =PÄÄTÖS(valtuusto)
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Kilpailutusasiakirjojen laadinta

Valtuuston ja teknisen valiokunnan 
kokoukset/päätökset

Modulikouluhankinnan kilpailutus, päätös ja 
valitusaika

Urakkasopimuksen laadinta ja kommentoinnit

Urakkasopimuksen allekirjoitus 
koulutoimittajan kanssa

Koulun yksityiskohtainen toteutussuunnittelu 
toimittajan kanssa.  

Pohja- ja perustamistöiden yms. suunnitelu  

Suunnitelmien hyväksytys teknisessä 
valiokunnassa
Rakennusluvan hakeminen, päätös ja 
valitusaika

Vesi- viemäri- ja sähköliittymien rakentaminen

Rakennuksen pohja- ja perustamistyöt

Modulikoulun toimitus ja pystytys

Tilojen kalusteiden ja varusteiden hankinta 
(sivistyksen toimiala)

Tilojen kalustaminen ja varustaminen 
(sivistyksen toimiala)

Tilojen käyttöönotto

"tarveselvitys" sivistyksen toimiala toimittaa 
tiedot tarvittavista tiloista tekniselle toimialalle 
(tilaohjelma eli tilat ja pinta-alat).
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