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TAKUUTARKASTUKSEN  
PÖYTÄKIRJA 
  

Rakennusosasto 4.12.2025 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
Urakan kohde Martintien osan ja Kartanonkujan osan rakentaminen 
 Nakkilan Viikkalaan vuonna 2023 
 
Tarkastus Takuutarkastus 
 
Tarkastuksen päivä- 4.12.2025 
määrä 
 
Tarkastuksen kohde Tarkastus koskee koko urakkasuoritusta 
 
Rakennuttaja Nakkilan kunta, tekninen valiokunta 
 Porintie 11 
 29250 NAKKILA 
 y-tunnus 0135662-3 
 
Pääurakoitsija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy 
 Pirintie 8 
 29200 HARJAVALTA 
 y-0924375-4 
  
  
 
Sivu-urakoitsijat - 
 
1  
Aika 4.12.2025 klo 10.00-11.00 
 
2 
Paikka Nakkilan kunnanvirasto / työmaa  
 
3 
Läsnä Harri Kukkula Nakkilan kunta 
 Jani Salo  Nakkilan kunta 

Joni Kärkkänen Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy 
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Takuutarkastuksen  Takuutarkastuksen suorittivat läsnäolijat. 
suorittajat  
 
5 
Puheenjohtaja Puheenjohtajaksi valittiin Harri Kukkula 
 
6 
Sihteeri Sihteeriksi valittiin Jani Salo 
 
7 
Takuutarkastuksen Todettiin, että vastaanottotarkastuspöytäkirjan 18 §:n mukaisesti  
sopimuksen- takuuaika päättyy 12.12.2025. Takuutarkastuksen ajankohdasta  
mukaisuus on urakoitsijan ja rakennuttajan kesken sovittu puhelimitse. 

Todettiin, että takuutarkastus on sopimuksenmukainen. 
 
8 
Takuutarkastuksen  Takuutarkastus koskee koko urakkasuoritusta. 
laajuus  
 
9 
Ennakkoon suoritetut Ei ennakkoon suoritettuja tarkastuksia. 
tarkastukset 
 
10 
Tarkastuksen tulos Ei huomautettavaa 
 
 
 
11 
Muissa tarkastuksis- Takuutarkastukseen jätettyjä muistutuksia ei ollut. 
sa takuutarkastuk-   
seen jätetyt muistu-   
tukset  
 
12 
Takuuajan huoltojen Todettiin, että takuuajan huoltoja ja muita toimenpiteitä ei ole  
ja muiden toimenpi- urakoitsijoille urakka-asiakirjoissa määritelty. 
teiden suorittaminen 
 
13 
Jälkitarkastukset Ei pidetä. 
 
 
14 
Mielipide-eroavuudet, Mielipide-eroja ei ollut. 
vaatimukset ja 
vastineet 
 
 
15 
Takuuajan vakuuden  Todettiin, että takuuajan vakuus 2428,00 € palautetaan 
palauttaminen  urakoitsijalle. 
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16 
Muut asiat - 
 
 
 
17 
Pöytäkirjan tarkista-  
minen ja allekirjoitta- 
minen 
 
 
Paikka ja aika Nakkila 4.12.2025 
 
 
 
 
Allekirjoitukset ja 
nimenselvennökset ______________________ 

Harri Kukkula, Nakkilan kunta 
 
 
 
 
 
 ______________________ 
 Joni Kärkkänen, urakoitsijan edustaja 
 
 
 
Liitteitä  -  
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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