

SISÄISEN VALVONNAN TODENTAMINEN JA TOIMENPITEET 2023

Kunnanhallitukselle tiedoksi

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

vastuuhenkilö: tekninen työnjohtaja Jani Salo.

Nakkilan kunnan katuvalaistusurakka vuonna 2023 (inv.)

- Teknisen toimen taholta on pyydetty urakkatarjoukset Nakkilan kunnan katuvalaistusurakkatarjoukset pienhankintapalvelut.fi –palvelussa 28.3.2023 Hankintamenettelynä oli avoin menettely.
- Tarjousten jättöaika oli 14.4.2023. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: Infra Kiri Oy, Lammaisten Energia Oy ja PAV Ab Oy
- Tarjoukset avattiin 14.4.2023 ja tilaisuudesta on laadittu pöytäkirja. Tekninen valiokunta valitsi kokouksessaan 27.4.2023/§ 37 Lammaisten Energia Oy:n työn suorittajaksi.
- Urakkasopimus on allekirjoitettu 25.5.2023. Sopimuksen mukaan työt on suoritettava siten, että urakkasuoritus on valmis ja luovutettavissa tilaajalle 31.7.2023. Tekniseen valiokuntaan urakkasopimus on viety tiedoksi kokouksessa 15.6.2023 /§ 56.
- Rakennusaikaista vakuutta ei ole vaadittu. Takuuajan vakuus (tilivarojen panttaussitoumus) on päivätty 23.8.2023 ja on urakkasopimuksen mukainen. Urakkasopimuksen mukaan takuu aika on 24 kk ja takuuajan vakuus tulee olla voimassa 3 kk yli takuuajan.
- Vastaanottotarkastus on suoritettu ja laadittu pöytäkirja 23.8.2023. Vastaanottotarkastuksessa on todettu, että urakoitsijan vastattavaksi katsottavia virheitä ei ollut.
- Laskutus on tapahtunut erillisen maksuerätaulukon mukaisesti ja viimeinen erä on laskutettu 24.8.2023. Maksuehto urakkasopimuksessa on 21 pv laskuissa 14 pv. Laskutus täsmää kirjanpidon pääkirjan (kustannuspaikoittain) kanssa.
- Urakkatietojen rakentamisilmoitukset on tehty ja lähetetty verohallintoon.

Ruskilan hulevesipumppaamon saneeraus 2023 (inv.)

- Tekninen toimiala on pyytänyt tarjoukset pienhankintapalvelu.fi-palvelussa 2.3.2023 Ruskilan hulevesipumppaamon saneerauksesta. Kilpailussa käytettiin avointa menettelyä.
- Määräaikaan 6.4.2023 klo 12.00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset: Oy Grundfos Pumput Ab, ja Varsinais-Suomen Huoltopalvelu (Nordic Trade Partners Oy)
- Tarjoukset avattiin 11.4.2023, avauksesta on laadittu pöytäkirja. Avauspöytäkirjan liitteenä on tarjousten vertailutaulukko. Tarjouksen valintaperuste oli kokonaishinnan perusteella (alin hinta). Tekninen valiokunta valitsi kokouksessaan 27.4.2023 /§36 em. töiden suorittajaksi kokonaishinnaltaan alimman tarjouksen antaneen Varsinais-Suomen Huoltopalvelu (Nordic Trade Partners Oy:n).
- Urakkasopimus on allekirjoitettu 25.5.2023. Tekniseen valiokuntaan urakkasopimus on viety tiedoksi kokouksessa 15.6.2023 / §56. Sopimuksen mukaan työt on suoritettava siten, että urakkasuoritus on valmis ja luovutettavissa tilaajalle 30.6.2023.
- Työaikainen vakuus (tilivarojen panttaussitoumus) on päivätty 30.5.2023 ja on vakuusmäärältään urakkasopimuksen mukainen. Takuuajan vakuus (tilivarojen panttaussitoumus) on päivätty 31.8.2023 ja panttaus on voimassa takuuajan lisäksi 3 kuukautta yli takuuajan urakkasopimuksen mukaisesti. Vakuusmäärältään takuuajan vakuus on urakkasopimuksen mukainen.
- Vastaanottotarkastus on pidetty 31.8.2023 ja tarkastuksesta on laadittu pöytäkirja. Vastaanottotarkastuksessa on todettu, että urakoitsijan vastattavaksi katsottavia virheitä ei ollut.
- Varsinais-Suomen Huoltopalvelu:n (Nordic Trade Partners Oy) laskutus on tapahtunut erillisen maksuerätaulukon mukaisesti ja viimeinen erä on laskutettu 8.9.2023. Laskutus täsmää kirjanpidon pääkirjan (kustannuspaikoittain) kanssa. Maksuehto 30 pv on urakkasopimuksen mukainen.
- Urakkatietojen rakentamisilmoitukset on tehty ja lähetetty verohallintoon.

Tarkistus on suoritettu

4.3.2023

Harri Kukkula
Tekninen johtaja