

Urakan kohde	Martintien osan ja Kartanonkujan osan rakentaminen Nakkilan Viikkalaan vuonna 2023	
Tarkastus	Takuutarkastus	
Tarkastuksen päivä- määrä	4.12.2025	
Tarkastuksen kohde	Tarkastus koskee koko urakkasuoritusta	
Rakennuttaja	Nakkilan kunta, tekninen valiokunta Porintie 11 29250 NAKKILA y-tunnus 0135662-3	
Pääurakoitsija	Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 8 29200 HARJAVALTA y-0924375-4	
Sivu-urakoitsijat	-	
1 Aika	4.12.2025 klo 10.00-11.00	
2 Paikka	Nakkilan kunnanvirasto / työmaa	
3 Läsnä	Harri Kukkula Jani Salo Joni Kärkkänen	Nakkilan kunta Nakkilan kunta Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy

4

Takuutarkastuksen suorittajat	Takuutarkastuksen suorittivat läsnäolijat.
5 Puheenjohtaja	Puheenjohtajaksi valittiin Harri Kukkula
6 Sihteeri	Sihteeriksi valittiin Jani Salo
7 Takuutarkastuksen sopimuksen- mukaisuus	Todettiin, että vastaanottotarkastuspöytäkirjan 18 §:n mukaisesti takuu-aika päättyy 12.12.2025. Takuutarkastuksen ajankohdasta on urakoitsijan ja rakennuttajan kesken sovittu puhelimitse. Todettiin, että takuutarkastus on sopimuksenmukainen.
8 Takuutarkastuksen laajuus	Takuutarkastus koskee koko urakkasuoritusta.
9 Ennakkoon suoritettujen tarkastukset	Ei ennakkoon suoritettuja tarkastuksia.
10 Tarkastuksen tulos	Ei huomautettavaa
11 Muissa tarkastuksissa takuutarkastukseen jätetyt muistutukset	Takuutarkastukseen jätettyjä muistutuksia ei ollut.
12 Takuuajan huoltojen ja muiden toimenpiteiden suorittaminen	Todettiin, että takuuajan huoltoja ja muita toimenpiteitä ei ole urakoitsijoille urakka-asiakirjoissa määritelty.
13 Jälkitarkastukset	Ei pidetä.
14 Mielipide-eroavuudet, vaatimukset ja vastineet	Mielipide-eroja ei ollut.
15 Takuuajan vakuuden palauttaminen	Todettiin, että takuuajan vakuus 2428,00 € palautetaan urakoitsijalle.

16
Muut asiat -

17
**Pöytäkirjan tarkista-
minen ja allekirjoitta-
minen**

Paikka ja aika Nakkila 4.12.2025

Allekirjoitukset ja
nimenselvennökset

Harri Kukkula, Nakkilan kunta

Joni Kärkkänen, urakoitsijan edustaja

Liitteitä -

